

ПРИКАЗ

«04» февраля 2021 г.

с. Балахтон

№ 29

Об утверждении мероприятий
центра центр образования
естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» (Дорожная карта)

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края, утверждённого первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, во исполнение распоряжения министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», руководствуясь решением протокола совещания в режиме ВКС министерства образования Красноярского края с руководителями муниципальных органов управления образованием, краевых общеобразовательных учреждений от 27.01.2021, приказа Управления образования, опеки и попечительства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Балахтонская СОШ» Приложение 1
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор МКОУ «Балахтонская СОШ»



 А.С. Лобос

Приложение 1
к приказу от 04. 02.2021 № 28

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
в МКОУ «Балахтонская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Издание приказа о создании центра «Точка роста»	директор	Приказ МКОУ «Балахтонская СОШ	04.02.2021г
2.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центра «Точка роста»	Лобос А.С. Лобос С.А. Хмара Ю.А. Лобос А.А.	Приказ МКОУ «Балахтонская СОШ	04.02.2021
3	Утверждение положения о деятельности центра «Точка роста»	директор	Приказ МКОУ «Балахтонская СОШ	04.02.2021г
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка роста» на 2021-2021 учебный год.	Кураторы центра	План мероприятий	Март 2021г
5	Разработка и утверждение медиаплана в центре «Точка роста» на 2021-2021 учебный год.	Кураторы центра	План мероприятий	Март 2021г
6	Создание дизайн проекта и проекта зонирования центра «Точка роста»	Кураторы центра	Проекты	Март 2021г
7.	Участие в подготовке конкурсной документации по оснащению центра «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центра «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края	директор	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2021
8.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования центра «Точка роста»	директор	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и	По истечению 10 дней со дня определения

	По результатам определения победителя агентством государственного заказа Красноярского края		обеспечения функционирования Центра «Точка роста»	я победителя
9.	Создание на официальном сайте МКОУ «Балахтонская СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Точка роста».	Лобос А.А.	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	15.02.2021
10.	Размещение в разделе «Точка роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.	Лобос А.А.	Информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте	Постоянно
11.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения центра «Точка роста»	Лобос А.С. Железковский В.Н.	Готовность помещений для центра «Точка роста»	01.08.2021
12.	Зонирование Центра «Точка роста» с учетом проекта центров «Точка роста», утвержденного Федеральным оператором	Лобос А.С.	Приказ определены Зоны центра «Точка роста»	15.04.2021
13.	Мониторинг эффективности курсов повышения квалификации и диагностика профессиональных дефицитов - анкета повышения квалификации и выявления профессиональных дефицитов педагогов Центра "Точка роста "	Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Информационно-аналитический отчет о профессиональных дефицитах педагогов Центра "точка роста"	До 26.02.2021
14.	Формирование состава рабочей группы по вопросам повышения квалификации педагогов Центра "Точка роста "	Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Сформирован список рабочей группы	До 28.02.2021
15.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющими деятельность на базе центра «Точка роста», обучения по использованию стандартного комплекта оборудования Центра «Точка роста» при реализации программ естественно-научной и технологической направленностей.	Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО, составляет 100%	Согласно плану-графику КК ИПК
16.	Участие педагогов центра "Точка роста" в региональных и межрегиональных конференциях, муниципальных конкурсах педагогического мастерства, фестивалях, форумов, по обмену опытом работы, реализации предметных областей "Естественнонаучные предметы" "Естественные науки", а также программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей.	Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Участие педагогов региональных, межрегиональных муниципальных мероприятиях	Постоянно

17.	Участие в мастер –классах , обучающих семинаров по вопросам использования оборудования, средств обучения педагогами центра "Точка роста"	Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Участие в мастер –классов обучающих семинаров по вопросам использования оборудования, средств обучения педагогами центра "Точка роста"	Постоянно
18.	Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебных программ по предметам естественнонаучной и технологической направленностей из части учебного плана с учетом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования центра «Точка роста»	Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Изучены методические рекомендации	До 26.02.2021
19.	Участие в защите проекта программы по предмету «Биология», «Физика» с учетом рекомендаций по использованию стандартного комплекта оборудования	Савилова Т.Г. Горбатенко Е.Н. Лобос С.А.	Состоялась защита проектов программ	15.04.21
20.	Утверждение программ по предметам, внеурочной деятельности, дополнительному образованию	Лобос А.С.	Утверждены программы	До 01.05.21
21.	Выставление программ на сайт образовательного учреждения	Лобос А.А.	Рабочие программы по предметам выставлены на сайт	До 15.05.21
22.	Предоставление проекта комплекса мероприятий на 2021 – 2022 учебный год на обеспечение функционирования центров «Точка роста»	Лобос А.С.	Согласован проект	До 15.08.2021
23.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий на обеспечение функционирования Центра «Точка роста» на 2021-2022 г.г.	Лобос А.С. Лобос С.А. Хмара Ю.А.	Приказ, комплекс мероприятий на 2021-2022 г.г.	01.09.2021
24.	Размещение на сайте в разделе «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста»	Лобос А.А.	Информация в разделе «Точка роста» о создании и функционировании Центра «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий	Не позднее дня открытия Центров «Точка роста»

			обучающихся, планируемых мероприятиях	
25.	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста»	Лобос А.А.	Информация в районной газете «Авангард», на сайтах общеобразовательных учреждений о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия – на сайте общеобразовательного учреждения, ежеквартально – в районной газете «Авангард»
26.	Открытие Центров «Точка роста»	Лобос А.С	Освещение на сайтах общеобразовательных учреждений, в районной газете «Авангард»	01.09.2021 09.09.2021
27.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», утверждённых приказом министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 № 18-11-05	Лобос А.С.	Отчёт о выполнении показателей муниципальному координатору	01.10.2021 далее ежеквартально в течение двух лет